

DİMAŞ FİRMASINA 22-05-2016 TARİHİNDE VERİLEN EKSİKLİKLER LİSTESİNDEN YAPILANLAR


1- Yangın dolaplarına Yangın Söndürme Tüpleri konuldu.



2- C-D Blok arklarında Yangın çıkışı dışında merdivenlere korkuluklar yapıldı.



3- B Blok yanındaki oto parka çıkan merdivenlere tutamak yapıldı.



4- Blok girişleri doğalgaz boru duvarlarının sıva tamiri ve boyası yaptırıldı.



5- Site yönetim odası kapı giriş eşiği onarımı yapıldı.

6- Site yönetimi odasının boyası yapıldı.

7- ABCD blokları ana girişlerinde tavan tamiri ve boyası yapıldı.

8- ABCD bloklarındaki kazan dairesine termik takıldı (Basınç ayarlayıcı).

9- ABCD bloklarındaki kırık çatı küpeştelerinin onarımı yapıldı.

10- ABCD bloklarındaki çatı katında diğer gerekli onarımlar yaptırıldı.

11- ABCD bloklarındaki katlarda eksik şaft kapakları takıldı. Izgara buat ve havalandırma kapakları takıldı.

12- ABCD bloklarındaki koridorlarda bulunan havalandırma menfezleri takıldı.

13- C ve D blokları önündeki Türk Telekom rögarı kapağı yükseltildi.

14- Sığınaklar boşaltıldı.

15- C ve D blokları önünde su birikiyordu. Bunun için mazgal yeri yeniden düzenlendi.



16- Elektrik ile ilgili sorunlar çözülmeye çalışıldı.

17- Asansörlerle ilgili eksiklikler giderilmeye çalışıldı.

18- Kazan dairesindeki boru mesnetlerinin altına plastik pabuç konuldu.

19- Asansör dairesinde açık olan yerler kapatıldı.

20- D blokta bulunan eksiklikler giderilmeye çalışıldı.

21- D blok arkasında bulunan inşaat çalışmalarında kullanılan malzeme taşıma asansörü kaldırıldı.

22- ABCD Bloklarındaki sığınaklarında tüm kapılar (Tuvalet, Oda vs.)takıldı.